

Dollardstraat



Spaarnestraat



VAN SCHOONHOVEN INFRA

Aan de bewoners/gebruikers van dit pand

Onderwerp: Reconstructie Dollardstraat – Spaarnestraat e.o.

Leusden, 6 juni 2025

Geachte mevrouw, mijnheer,

Doordat er afgelopen weken geen stenen voor de rijweg leverbaar waren hebben de bestrating werkzaamheden ongeveer 5 weken openthoud gehad. op vrijdag 23 mei kregen we bericht van de fabrikant dat ze de bestelde stenen weer konden leveren.

Spaarnestraat:

Vanaf maandag 26 mei konden we weer verder met het aanbrengen van de rijweg op de Spaarnestraat. Een groot deel is inmiddels ook al aangebracht. Begin week 24 verwachten we de Spaarnestraat tot de kruising met de Gouwestraat gereed te hebben.

Gouwestraat:

Op de Gouwestraat zijn we ook al begonnen met het aanbrengen van de trottoirbanden en de voetpaden. Zodra de rijweg van de Spaarnestraat helemaal gereed is kunnen we gelijk door met de Spaarnestraat. Eind week 25 verwachten we hier gereed te zijn.

Dollardstraat (bestrating):

Nadat de Gouwestraat gereed is gaan we door op de Dollardstraat met het straatwerk van de rijweg. De verwachting is dat we hier medio week 25 kunnen starten. We werken dan in blokken van ca. 60m lang. Op de ene 30m zijn we dan bezig met het aanbrengen van de bestrating en op het andere deel van 30m zijn we bezig met de voorbereiding voor het straatwerk. Dit betreft o.a. het fijn profileren van de wegfundering en het bijzetten van de nieuwe stenen. De verwachting hier is dat eind week 27 de bestrating op de Dollardstraat vanaf de Berkelstraat tot de Hunzestraat is aangebracht.

Dollardstraat (riolering):

Omdat er in eerste instantie door de fabrikant geen duidelijkheid werd gegeven over het moment vanaf wanneer ze weer stenen konden leveren was er met de gemeente Amersfoort besloten om eerst niet verder op te breken op de Dollardstraat tot het duidelijk was dat we gegarandeerd de stenen geleverd konden krijgen. Nu dit duidelijk is geworden kunnen we ook weer verder met de riolering. Op woensdag 11 juni gaan we weer verder met het opbreken van de oude verharding op de Dollardstraat. Dit betreft het gedeelte vanaf de Hunzestraat tot Dollardstraat 94.

Wij vragen u om vanaf woensdag 11 juni 7:00 uur geen auto's meer te parkeren op het gedeelte Dollardstraat tussen de Hunzestraat en de Dollardstraat 94 en uw auto elders te parkeren.

Vervolgwerkzaamheden:

Hou de BouwApp de komende dagen in de gaten, daar wordt de geactualiseerde planning van de vervolgwerkzaamheden op gepubliceerd.

Bereikbaarheid.

Verkeer kan via de achterliggende straten zijn weg om het werkvak heen vervolgen.

Afval ophaaldienst:

U kunt uw afvalcontainer op de bekende dagen aan de straat zetten. Het kan zijn dat de container op een iets andere plek moet staan dan u gewend bent. Waar nodig plaatsen we borden om de tijdelijke verzamelplekken voor de containers aan te geven. Wij stemmen dit af met Rova.

Als basis regel kan u aanhouden dat u uw afvalcontainer op de kopse kant van het werkvak kan plaatsen.

Contact

Voor het project hebben we een eigen plek binnen de BouwApp waarin we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen van onze werkzaamheden. Ook informeren wij u in deze app over de actuele verkeersafzettingen en -omleidingen.

U kunt onze BouwApp gratis downloaden op uw telefoon of tablet.

Om het project te volgen, neemt u de volgende 5 stappen:

1. Download de BouwApp gratis in de appstore (Google, Apple of Windows) of scan de QR-code met de camera van uw telefoon;
2. Ga naar 'zoek projectnaam of plaats';
3. Zoek op **Dollardstraat - Spaarnestraat**
4. Selecteer het project;
5. Klik op 'Toevoegen aan favorieten'.



Elke keer wanneer wij nieuwe informatie plaatsen op de BouwApp krijgt u een berichtje (notificatie) op uw smartphone of tablet. Zo bent u altijd geïnformeerd over de actuele stand van zaken. U kunt via de BouwApp wanneer het u uitkomt, contact met ons opnemen voor uw vragen, opmerkingen of suggesties.

Naast de BouwApp zijn wij ook bereikbaar per mail via dollard&spaarne@vanschoonhoveninfra.nl.

U kan ook altijd even onze Buurtconciërge (David) aanschieten, hij is dagelijks op het werk aanwezig. David is te herkennen aan zijn oranje veiligheidsvestje met achterop "Buurtconciërge". David staat u graag even te woord.

Voor dringende zaken kan u contact opnemen met onze omgevingsmanager Gerben Schipper
06-17632233

Hoe u kan helpen voor een vlotte uitvoering van de werkzaamheden:

Voor de uitvoering van de werkzaamheden hebben wij ruimte nodig. Ruimte om met onze machines van en naar de werkplek te kunnen rijden maar ook ruimte langs de erfgrens om de nieuwe voetpaden aan te leggen.

- Wij verzoeken u dan ook om zo te parkeren dat wij tussen de auto's door naar onze werkplek kunnen rijden met onze graafmachines en vrachtwagens. Ook de hulpdiensten kunnen er dan door in geval van een noodsituatie.
- Daarnaast verzoeken wij u om overgroeïende hagen of ander groen tot de erfgrens terug te snoeien.

De komende maanden gaat de Dollardstraat-Spaarnestraat en omgeving op de schop, om een mooi resultaat neer te kunnen zetten.

Wij zijn ons ervan bewust dat u overlast kunt ondervinden van de werkzaamheden en wij doen ons best om dit zoveel mogelijk te beperken.

Alvast dank voor uw begrip en medewerking!

Hoogachtend,

Van Schoonhoven Infra
Gerben Schipper
Projectleider/omgevingsmanager